	MATRIZ DE RIESGOS 

"OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"


	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/

Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación
	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión Institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratante
	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico.

Jurídicamente deba ajustarse e le modalidad contractual que le corresponde y a le normatividad vigente
	1
	1
	2
	Riego Bajo
	No
	Contratante
	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato
	A de los estudios de mercado 

Inquietudes de proponentes interesado. 
	Antes de publicar el documento en la página web institucional

	2
	General
	Interno
	Selección
	Operacional
	Inadecuada elaboración de Invitación Pública
	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato.

Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deben cumplirse
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratante
	Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios de mercado, 
	1
	1
	2
	Riego Bajo
	No
	Contratante
	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato
	A de los estudios de mercado 

Inquietudes de proponentes interesado
	Antes de publicar el documento en la página web institucional

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incremento en el valor de los materiales superior al estimado en los estudios de mercado
	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Al contratista
	No Aplica
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	SI
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Demandas laborales en contra del contratista
	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Al contratista
	El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal de la obra, además de verificar el valor de los pagos
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	Supervisor
	Desde el inicio de las obras
	Verificando los pagos de sueldos, seguridad social y aportes parafiscales
	Mensual

	
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incremento atípico en el valor del dólar 
	Aumento en el valor de algunos suministros
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Al contratista
	No Aplica
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	SI
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica

	
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No verificación y observancia durante el proceso precontractual de la descripción de las actividades, las unidades y los valores establecidos en los Análisis Unitarios
	Discrepancia en las unidades de las actividades definidas en el presupuesto oficial lo que genera alteración en los valores finales de los ítem
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Al contratista
	No Aplica
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	SI
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica

	5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato
	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios, 
	3
	4
	5
	Riesgo Medio 
	Contratista
	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante
	Inmediato
	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor
	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación

	6
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No entregar los productos del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en los Pliegos de Condiciones
	Incumplimiento del Contrato
	1
	5
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante
	Inmediato
	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor
	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación


